项目支出绩效评价自评报告

一、项目概况

1、项目单位基本情况。

2022年1月7日，忻州市人民政府办公室印发《太忻大道项目建设实施方案》（忻政办函[2022]3号），其中：
忻州市政府成立太忻大道项目建设总指挥部，组成人员如下：
总 指 挥：李建国 市委副书记、代市长
副总指挥：耿鹏鹏 市政府副市长
成    员：薛治国 市政府副秘书长
邵文生 市政府副秘书长、市行政审批局局长
靳  泽 市交通运输局局长
牛朝旭 忻府区政府代区长
李德刚 市发改委主任
赵志伟 市财政局局长
王献明 市自然资源局局长
董  克 市生态环境局局长
王连生 市住建局局长
郭元德 市水利局局长
张振邦 市文旅局局长

总指挥部下设一办一组一部（办公室、征迁补偿组和项目部），职责及组成人员如下：

1、办公室
主  任：靳泽（兼）
副主任：李金堂  市交通运输局党组成员
主要职责：负责领导组日常工作，负责做好各相关部门协调对接工作，负责协调项目前期工作，负责督促协调完成项目征地拆迁工作，负责督促项目建设工作，做好相关数据、资料的汇总整理工作，并及时向总指挥部汇报工作进展情况，完成总指挥部交办的其他工作。

2、征迁补偿组
组  长：牛朝旭（兼）
副组长：杨剑春 忻府区政府副区长

张晋荣 忻府区委常委、统战部长、区政府副区长

主要职责：负责项目沿线征地、拆迁、补偿等工作。
3、项目部
经 理：李东胜 市交通运输运行监测与应急处置中心主任
主要职责：承担项目建设主体责任，负责土地预审、使用林地、压覆矿产、地质灾害评估、环境评估、文物保护、水土保持等前期资料的准备和报批工作，负责工程建设、安全生产、工程质量、建设进度及交竣工验收等工作，完成总指挥部交办的其他工作。

项目实施的背景：太忻一体化

项目立项、资金申报的依据：2022年1月17日，忻州市行政审批服务管理局印发《关于太忻大道（忻州城区--石岭关）项目可行性研究报告的批复》（忻审管投资发[2022]1号）

项目主要建设内容：道路总长12.517公里，建设标准为城市快速路，设计速度80km/h，双向6车道，道路宽度28米。含菱形立交2座，跨高速桥梁2座，服务区1处。
2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
绩效总目标：完成太忻大道（忻州城区--石岭关）建设任务。
项目分解绩效目标：
1、产出指标：在项目建设期内完成太忻大道（忻州城区--石岭关）12.517公里的建设任务，预算执行率达到100%，成本约为14.52亿元。
2、效益指标：进一步完善当地路网结构、提升路网的整体服务功能。为沿线居民提供便捷快速的出行通道，为沿线经济发展提供便捷、安全的交通服务，加快当地经济、社会的迅速发展。
3、 可持续影响指标：
本项目对当地的经济发展和路网连通度意义重大，通过提升拟建项目通行能力和服务水平，进一步改善区域交通条件，促进区域产业结构调整，为“十四五”期间转型发展跨越发展奠定基础，对社会经济发展起着积极的推动作用。
4、满意度指标：单位人员满意度≥90%，受益人群满意度≥90%。
二、项目资金使用及管理情况
1、项目资金

财政资金：市财政截止2023年3月31日，下拨资金6.51亿元。
自筹资金：无       
项目资金实际使用情况分析：截止2023年3月31日项目部共支付一、二类建设资金6.09亿元。
项目资金管理情况：

市政府成立太忻大道项目建设总指挥部，项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障。 

太忻大道项目部制定了财务管理及经费支出制度，业务管理制度、技术规程、标准健全。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况

项目招投标情况：

招标情况：忻州市交通运输局委托山西省新纪元交通建设工程招标有限公司进行招标。

中标情况如下：
2022年4月12日，中铁十七局集团有限公司中标太忻大道（忻州城区-石岭关）项目工程总承包（EPC）001第一标段。

2022年5月6日，中建三局集团有限公司中标太忻大道（忻州城区-石岭关）项目工程总承包（EPC）002第二标段。

2022年4月12日，山西安宇建设监理有限公司中标太忻大道（忻州城区-石岭关）项目施工监理001第1标段。
2022年4月12日，山西交通建设监理咨询集团有限公司中标太忻大道（忻州城区-石岭关）项目施工监理002第二标段。

调整情况：无

完成验收：截止2023年1月31日尚未验收。
项目管理情况：

项目单位制定了详细的管理制度，包括招投标制、监理制、合同制、项目安全责任制、项目建设质量责任制、项目督查制度、项目公示制度以及竣交工等相应的管理制度。项目实施工程中，我单位开展了联合专项督查，质量部门开展定期的质量监督、巡查，使项目管理制度得到有效执行。

四、项目主要绩效情况分析

项目的经济性分析：

1、本工程建成后，由于行驶车速提高和行使里程缩短，使运输成本降低和时间节约。 
2、本工程建成后，吸引了附近路网的交通量，使附近路网行驶车速提高，车辆运输成本节约和时间节约效益。 
项目成本（预算）控制、节约等情况：工程估算总投资14.52亿元。
项目的效率性分析：
1、路基工程：

太忻大道（忻州段）累计挖方235.7万方、累计填方88.5万方；重夯强夯完成21.75㎡，三向土工格栅完成14068.8m2，干拌水泥碎石桩Ф30完成356143.1m，拱形骨架护坡185627m2，3.5m高悬臂式挡墙完成431m，8m高扶臂式挡墙完成374.92m，杨家凹俯斜式片石砼挡墙完成154m，新建主线机动车道完成277131m2，匝道机动车道完成69669m2。铣刨加罩完成9640m2，老路挖除完成21230m2，

2、桥梁工程：

南北通道菱形立交桥（现浇变截面预应力砼箱梁，长120米，桩基完成48根，承台完成8个桥台）、石梯沟中桥（预应力砼小箱梁，长30米，桩基完成12根，桥台完成4个）、韩沟1号中桥（预应力砼小箱梁，长60米，桩基完成20根，承台完成2个，桥台完成4个，预制箱梁完成20榀）、韩沟2号中桥（预应力砼小箱梁，长30米，桩基完成16根，承台完成4个，预制箱梁完成10榀）、坡底1号大桥（预应力砼小箱梁，长120米，桩基完成38根，承台完成6个，桥台完成4个，桥墩完成12个，预制箱梁完成40榀）、坡底2号大桥（预应力砼小箱梁，长180米，桩基完成76根，承台完成14个，预制箱梁完成60榀）、徐凹菱形立交桥（预应力砼小箱梁，长157米，桩基完成46根，承台完成12个，墩柱完成20个，盖梁桥台完成10个，预制箱梁完成50榀）、关城大桥（预应力砼小箱梁，长217米，桩基完成64根，承台完成16个，墩柱完成32个，盖梁完成14个，预制箱梁：完成70榀，架设完成50榀）、上跨二广高速桥（预应力砼小箱梁与钢箱梁组合桥，长357米，桩基：完成97根，承台：完成18个，墩柱：设完成22个，盖梁：完成14个，预制箱梁：完成50榀，钢箱梁：总计13段）9座主线桥共计1271米。

3、涵洞工程：

涵洞（箱涵、圆管涵、波纹钢通道）共29道全部完成，全长共计2593.08m。

4、路面工程

水泥稳定碎石共计铺筑32.83万平方米（20.9万方）、沥青面层共计铺筑34.54万平方米。

5、绿化、交安、监控、照明

完成绿化178322平方米、波型钢护栏34541米、路缘石70672米（包含互通左右侧），交通监控工程长度12.517km，路灯照明1020盏。

项目的有效性分析：

该项目于2022年9月30日建成通车。项目部收到1亿元专项资金全部用于支付各参建单位工程款及各项二类费用。

项目的可持续性：太忻大道（忻州城区—石岭关）12.517KM的建设任务全部完成，建成后年平均昼夜交通承载量为2022年12550辆；2027年17603辆；2032年25013辆；2037年31924辆；2042年40744辆。太忻大道的建成通车进一步完善忻州路网结构、提升路网的整体服务功能。为沿线居民提供便捷快速的出行通道，为沿线经济发展提供便捷、安全的交通服务，加快当地经济、社会的迅速发展。

本项目对当地的经济发展和路网连通度意义重大，通过提升建设项目通行能力和服务水平，进一步改善区域交通条件，促进区域产业结构调整，为太忻一体化忻州转型发展、跨越发展奠定基础，对社会经济发展起着积极的推动作用。

主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：

太忻大道的建成通车，使忻州与太原和雄安新区相向发展，加快南融东进，提升基础设施和产业融合水平，建设开放发展前沿城市；强化顶层设计，围绕雄忻高铁和 108 国道，合理规划太忻一体化经济区范围，打造我省融入京津冀和服务雄安新区的重要走廊。

存在问题：

1、项目资料整理归档工作和自评重视程度不够。

2、对绩效考核重视不够。

建议：

加强项目资料整理，确保档案完整。

以后要加强对绩效考核的重视程度。
