


附件1：
2020年建制镇生活污水治理重点工程清单

	序号
	县（市、区）
	重点工作任务
	完成时限
	备注

	1
	14个县（市、区）、五台山风景名胜区
	以县为单元，编制完成县域建制镇生活污水处理设施建设专项规划。
	2020年12月
	

	2
	忻府区
	完成豆罗镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	2020年12月
	重点镇

	3
	原平市
	完成崞阳镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	2020年12月
	重点镇

	4
	五台县
	完成东冶镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	2020年12月
	重点镇

	5
	代  县
	完成阳明堡镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	2020年12月
	重点镇

	6
	五寨县
	完成三岔镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	2020年12月
	重点镇

	7
	保德县
	完成杨家湾镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	2020年12月
	重点镇

	8
	繁峙县
	完成大营镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	2020年12月
	重点流域镇

	9
	五台县
	完成耿镇镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	2020年12月
	重点流域镇

	10
	五台县
	启动豆村镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2020年12月
	万人镇


附件2：
2021年建制镇生活污水治理重点工程清单
	序号
	县（市、区）
	重点工作任务
	完成时限
	备注

	1
	五台县
	完成豆村镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	2021年12月
	万人镇

	2
	静乐县
	完成丰润镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	2021年12月
	汾河流域流经县的
建制镇

	3
	宁武县
	完成石家庄镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	2021年12月
	汾河流域流经县的
建制镇

	4
	保德县
	启动桥头镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	黄河流域流经县的
建制镇

	5
	河曲县
	启动巡镇镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	黄河流域流经县的
建制镇

	6
	偏关县
	启动天峰坪镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	黄河流域流经县的
建制镇

	7
	偏关县
	启动万家寨镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	黄河流域流经县的
建制镇

	8
	神池县
	启动义井镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	黄河流域流经县的
建制镇

	9
	代  县
	启动聂营镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	海河流域流经县的
建制镇

	10
	代  县
	启动枣林镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	海河流域流经县的
建制镇

	11
	繁峙县
	启动平型关镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	海河流域流经县的
建制镇

	12
	五台县
	启动白家庄镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	海河流域流经县的
建制镇

	13
	忻府区
	启动董村镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	海河流域流经县的
建制镇

	14
	忻府区
	启动西张镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	海河流域流经县的
建制镇

	15
	原平市
	启动大牛店镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	海河流域流经县的
建制镇

	16
	原平市
	启动东社镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	海河流域流经县的
建制镇

	17
	原平市
	启动苏龙口镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	海河流域流经县的
建制镇

	18
	原平市
	启动闫庄镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	海河流域流经县的
建制镇

	19
	原平市
	启动长梁沟镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。
	2021年12月
	海河流域流经县的
建制镇



附件3：
2022年建制镇生活污水治理重点工程清单

	序号
	县（市、区）
	重点工作任务
	完成时限
	备注

	1
	保德县
	完成桥头镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	




2022年12月
























2022年12月









	黄河流域流经县的建制镇

	2
	河曲县
	完成巡镇镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	3
	偏关县
	完成天峰坪镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	4
	偏关县
	完成万家寨镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	5
	神池县
	完成义井镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	6
	代  县
	完成聂营镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	





海河流域流经县的建制镇











海河流域流经县的建制镇




	7
	代  县
	完成枣林镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	8
	繁峙县
	完成平型关镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	9
	五台县
	完成白家庄镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	10
	忻府区
	完成董村镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	11
	忻府区
	完成西张镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	12
	原平市
	完成大牛店镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	13
	原平市
	完成东社镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	14
	原平市
	完成苏龙口镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	15
	原平市
	完成闫庄镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	16
	原平市
	完成长梁沟镇生活污水处理设施建设和运营工作。
	
	

	17
	静乐县
	对杜家村镇污水净化中心实施提标改造，出水水质执行《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）,化学需氧量、氨氮、总磷三项指标执行地表水V类排放限值，其它指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A的排放限值。
	
	提标改造

	18
	保德县
	对义门镇污水处理厂实施提标改造，出水水质执行《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）,化学需氧量、氨氮、总磷三项指标执行地表水V类排放限值，其它指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A的排放限值。
	
	

	19
	偏关县
	对老营镇污水处理站实施提标改造，出水水质执行《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）,化学需氧量、氨氮、总磷三项指标执行地表水V类排放限值，其它指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A的排放限值。
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